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1. OPĆI PODACI O OPĆINI 

 
  
1.1. Prirodno - geografske karakteristike  
 
Općina Usora se nalazi na 44⁰ 41' 55'' geografske širine, 44⁰ 58' 33'' geografske dužine i na 
nadmorskoj visini od 150 - 330m. Nalazi se u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, 
Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona. Jedna je od dvanaest općina 
Zeničko-dobojskog kantona i graniči sa općinama Tešanj, Doboj-Jug (Federacija BiH) i Doboj 
(Republika Srpska).  
 
Smještena je u donjem slivnom području rijeka Usore i Bosna i dodiruje najvažnije kopnene 
prometnice  Bosne i Hercegovine, magistralni pravac Sarajevo – Zenica – Doboj – Derventa -
Slavonski Brod, na koji je vezana relativno razvijena unutar općinska cestovna mreža. 
 
Udaljena je oko 3 km jugozapadno od grada Doboja, 12 km sjeverno od Tešnja te oko 180 km 
sjeverno od glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva. 
 
U prirodno-geografskom smislu, općina Usora se nalazi  u pojasu niskih unutrašnjih Dinarida i 
spada u karakteristično brežuljkasto - brdovite terene zauzimajući površinu od 49,8 km² i po 
površini spada u manje općine u Federaciji BiH.  
 
Od ukupne površine općine Usora ( 5200 ha ) poljoprivredno zemljište čini oko 3360 ha (od 
čega 3196 ha obradivo), dok šumsko zemljište zauzima površinu od 1581 ha. Veći dio ovog 
šumskog zemljišta se odnosi na visoko degradirane šume, izdaničke šume i šikare, dok na 
visoke šume otpada samo 10 % ukupne površine. 
 

Tabela  1.: Struktura poljoprivrednog zemljišta općine Usora 

Izvor: općina Usora 

 

Općina Broj stanovnika Površina ha Poljoprivredno ha Obradivo ha 

Usora 7568 5200 3360 3196 

 
Na području općine Usora nalaze se određene zalihe nemetalnih ruda različitog stupnja 
istraženosti kao što su: kvarcni pijesak, građevinski kamen, gline i betonske gline, šljunkovi i 
građevni kamen. Na nekoliko lokaliteta registrirane su i pojave ugljena – lignita. Više izvora 
pitke vode i mineralne vode se nalaze u općini Usora a postoje i naznake izvorišta ljekovite 
vode. Ukupno područje općine je ruralno tako da općina nema urbanog jezgra. 

 
 
1.2. Klimatske karakteristike 
 
Područje općine Usora sa okolinom se nalazi u pojasu  umjereno-kontinentalne klime, čiji se 
uticaj osjeća dolinom rijeke Bosne iz Panonske nizine. Osnovne karakteristike ove klime su 

OPĆI PODACI O OPĆINI 
Površina općine u km2 49.8     km2 

Broj stanovnika općine 7568 
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dosta oštre zime i topla ljeta, ali u odnosu na alpski pojas, manji su rasponi između zimskih i 
ljetnih temperatura sa srednjom temperaturom zraka oko 10⁰C. Najtopliji mjeseci su srpanj i 
kolovoz, a najhladniji siječanj i veljača. U posljednjih nekoliko godina sve je češća pojava 
kraćih vremenskih perioda sa izrazito toplim vremenom (tokom srpnja i kolovoza) i izrazito 
hladnim vremenom (tokom siječnja i veljače). 
 
Za područje općine Usora ne postoje podaci o meteorološkim posmatranjima i mjerenjima. 
Izvjesni podaci se mogu naći na osnovu posmatranja i mjerenja u stanicama Doboj i Teslić. 
Za područje općine Usora i šire, sa umjereno - kontinentalnom klimom, karakteristična su 
dva perioda u smislu padavina: jedan kraći period u godini sa snijegom (zima, dio jeseni i 
proljeće), i drugi duži period sa toplijim vremenom  i povremeno kišom i gradom (ljeto), a 
povremena kiša prisutna je tokom većeg dijela proljeća i jeseni. 
 
Vjetrovi kao značajan faktor ovog područja nisu karakteristika. Jugoistočni vjetar jačine do 8 
bofora (17.2 – 20.7 m/s-olujni vjetar) i eventualno jednom godišnje preko 8 bofora  ne 
predstavlja opasnost posebne vrste. Međutim, nije isključena mogućnost pojave jačeg 
olujnog vjetra različitih pravaca. 
 
 
1.3. Privredne i razvojne karakteristike 
 
Prije rata na području općine Usora značajnijih gospodarskih aktivnosti nije bilo, stanovništvo 
je uglavnom bilo uposleno u okolnim gradskim sredinama u kojim danas uglavnom ne rade. 
Tek sa formiranjem općine na ovom području počinju i značajnije gospodarske aktivnosti. 
 
Postojeća poduzeća u općini koja čine gospodarsku strukturu  spadaju uglavnom u mala 
poduzeća. Velikih tzv. društvenih poduzeća naslijeđenih iz prošlog sustava u općini nema, 
tako da gospodarsku strukturu općine čini autonomni privatni sektor, koji se razvija na 
vlastitoj poduzetničkoj inicijativi.  
 
U strukturi gospodarstva prema broju subjekata koji su nosioci poslovne aktivnosti 
dominantnu ulogu imaju uslužne djelatnosti i trgovina u kojima je registriran najveći broj 
subjekata. 
 
Obim poslovne aktivnosti je u istom periodu bilježio značajan rast. Ukupni prihodi su porasli 
gotovo dva puta (sa 12,7 na 22,1 milion KM), sa rastućim trendom pozitivnih rezultata 
poslovanja. Ovaj trend poduzetničkog razvoja bi trebalo podržati i dalje podstaći mjerama 
koje će posebno pozitivno uticati na strukturu gospodarstva i nivo zaposlenosti, jer je stopa 
nezaposlenosti na području općine relativno visoka. Realizacija projekata koji će podstaći 
gospodarski razvoj jedan je od glavnih prioriteta u budućem periodu. 
Bitno ograničenje u ovom procesu može biti relativno skroman nivo općinskog proračuna, 
iako je isti uravnotežen i nije prezadužen.  
 
Mjere se odnose prije svega na otklanjanje slabosti na koje ukazuje analiza poslovnog 
okruženja. Naime, poslovno okruženje u kome funkcioniraju gospodarski subjekti u općini 
Usora sadrži određene slabosti čijim bi se otklanjanjem znatno unaprijedili uslovi koji bi bili 
stimulativni za razvoj.  
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Ovdje se prije svega misli na: 
- mala nadležnost lokalne uprave 
- nedovoljna finansijska podrška (mali broj banaka) 
- nedovoljna informiranost poduzetnika, slaba organiziranost i nizak nivo 

poduzetničke kulture 
- nedostatak prostornih, urbanističkih i regulacionih planova kao razvojnih 

dokumenata 
- nedovoljna razvijenost  elektro-energetske mreže 
- nedovoljna definiranost i infrastrukturna nerazvijenost industrijskih zona 
- općinska administracija treba biti dalje unapređivana i usmjerena ka razvoju  

Što se fizičke infrastrukture tiče nivo razvijenosti je različit po pojedinim segmentima.  
 
 
1.4. Putna infrastruktura 
 
Na području općine Usora cestovnu mrežu čine 2 km magistralne i 71 km lokalih cesta, pri 
čemu je 56 km asfaltirano. Procenat učešća asfaltiranih cesta u ukupnim cestama je relativno 
visok (magistralni 100% a lokalni 72%), ali kvalitet asfaltirane cestovne mreže varira zavisno o 
kojem cestovnom pravcu je riječ. 
 
Pokrivenost elektro mrežom na području općine je 100 %, ali je kvalitet napajanja 
nezadovoljavajući jer ima potrošača (posebno industrijskih) koji nemaju dovoljnu snagu 
napajanja ili je napon promjenjiv dok je pokrivenost domaćinstava i gospodarstava u opskrbi 
vodom je  100%.  
 
U općini ne postoji kanalizacioni sistem osim što u jednoj mjesnoj zajednici postoji projektna 
dokumentacija za izgradnju kanalizacije, što znači da se razmišlja o potrebi rješavanja ovog 
problema. Zbog povećanja obima izgradnje rasti će i problemi odvodnje otpadnih i 
površinskih voda. 
 
Poseban problem vezan za vode u općini Usora je neregulirano korito rijeke Usore, koje u 
plavnim razdobljima čini veliku štetu kako poljoprivrednom zemljištu, tako i na industrijskoj 
zoni. 
 
Razvijenost  društvene strukture u skladu je sa nivoom gospodarskog razvoja, potrebama 
zajednice, kao i tradicijskim i kulturnim specifičnostima. 
 
 

 
1.5. Demografske karakteristike 
 
Stanovništvo općine Usora razmješteno je u 9 mjesnih zajednica: Sivša, Alibegovci, Ularice, 
Makljenovac, Žabljak, Omanjska, Srednja Omanjska, Jeleči-Filipovići i Bejići u kojim živi 
ukupno 7.568 stanovnika. Procjenjuje se da još oko 2.500 stanovnika živi van granica BiH, tj. 
sa privremenim prebivalištem u inozemstvu. 
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Tabela 2.: Broj stanovnika po mjesnim zajednicama općine Usora. 

 Izvor: općina Usora 
       

Redni br. Mjesna Zajednica Broj stanovnika 

1. Makljenovac 379 

2. Ularice 801 

3. Bejići 239 

4. Alibegovci 1212 

5. Sivša 1472 

6. Žabljak 1372 

7. Omanjska 1171 

8. Srednja Omanjska 854 

9. Jeleči-Filipovići 68 

Ukupno                                                                 7568 

  
 

Tabela 3.: Raspored stanovništva unutar Zeničko-dobojskog kantona 

Izvor: Federalni zavod za statitiku, Sarajevo, 2013. 

 

Općina Broj stanovnika % ukupnog stanovništva ZDK 

Usora 7568 1.9 % 

 
Na osnovu gornjih podataka vidljivo je se općina Usora nalazi na predzadnjem mjestu po 
broju stanovnika u Zeničko-dobojskom kantonu. Struktura stanovništva predstavlja 
promjenjive vrijednosti iz godine u godinu. Jedna od navažnijih struktura  jeste starosna 
struktura stanovništva, na osnovu koje se mogu izvući određeni elementi koje je neophodno 
provoditi kroz sistem zaštite i spašavanja  od minske opasnosti u općini Usora. Trenutno 
nema tačne procjene starosne strukture stanovništva za općinu Usoru.  
  
Na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona evidentirano je 618 naseljenih mjesta. U odnosu na 
period od 1991. godine (u granicama kantona) broj naseljenih mjesta je izmjenjen, što je 
posljedica formiranja novih administrativnih jedinica, odnosno prestruktuiranja granica u 
pojedinim općinama. 
 
Takav primjer nalazimo upravo u općini Usora koja je nastala 1997 godine odvajanjem 
pojedinih dijelova od općina Doboj i Tešanj. Također, utvrđeno je da je broj stanovnika na 
teritoriji općine Usora smanjen u odnosu na broj stanovnika u 1991. godini. 
 
 
Tabela 4.: Gustoća naseljenosti u općini Usora u 2013. godini 

Izvor: općina Usora 
 

Općina Površina km2 Broj stanovnika 
Gustoća naseljenosti 

stanovnika/km2 

Usora 49,8 7.568 152 
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Općina Usora se po površini nalazi na predzadnjem mjestu u Zeničko-dobojskom kantonu, 
manju površinu ima samo susjedna općina Doboj-jug, a po gustoći naseljenosti stanovnika po 
km2 nalazi se na šestom mjestu. Generalno posmatrajući, najveća naseljena mjesta u 
Zeničko-dobojskom kantonu su uglavnom locirana u dolinama rijeka kao što su Usora i 
Bosna, ali nije izražena tendencija povećanja broja stanovnika Kantona. 
 
Nastava u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Usora organizirana je u 
jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi, s tim da osnovna škola „fra Ivana Frane Jukića“ sa 
sjedištem u Sivši ima tri područna odjela i to u: Ularicama, Omanjskoj i Alibegovcima dok se 
Mješovita srednja škola „Stjepan Radić“ nalazi u Žabljaku. 
  
Tabela 5.: Prikaz broja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 

Izvor: općina Usora 
 

Naziv  škole Broj učenika u školskoj 2013/14 

Osnovna škola „fra Ivana Frane Jukića“ Sivša 428 

Mješovita srednja škola „Stjepan Radić“  Žabljak 362 

UKUPNO 790 

 
Sveukupan broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi je 790, što predpostavlja veliku obavezu 
cjelokupne zajednice i općine Usora na poduzimanju značajnijih mjera u smislu ulaganja 
novčanih sredstava u deminiranje rizičnih površina i smanjenju rizika od mina. 
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2.PROVEDENE PROTIVMINSKE AKCIJE U PERIODU 1996.-2013. GOD 
 
U toku ratnih dejstava 1992. do 1995. god. od 20-25% teritorije općine Usora je bilo pod 
direktnim uticajem dok je 75% bilo indirektno ugroženo. Linije razdvajanja su u periodu 
ratnih dejstava od  1992. do 1995.  god. bile zaposjednute u dužini od oko 15 km i dubine od 
1-3 km.  Linije razdvajanja su u toku rata više puta pomijerane sa čestim izmjenama vojnih 
jedinica na terenu, tako da se procjenjuje da postoji veliki broj neregistrovanih minskih polja.   
 
Općina Usora je pretrpila ogromne ratne štete. Pored velikog broja ljudskih žrtava izazvane 
su i velike materijalne štete na stambenim i infrastrukturnim objektima, kao i poljoprivredi. 
Najveće štete su pretrpila rubna naselja koja su bila direktno ugrožena od ratnih dejstava.  
 
Prema prvim procjenama 1996. god. očekivana rizična površina (sumnjiva površina) od mina 
je je iznosila oko 13 km2.  
U periodu od 1996. do 2013. god. kroz razne vidove protivminskih akcija, a i značajnim 
nastojanjima lokalnih općinskih struktura i drugih relevantnih činilaca, svedena je i 
reducirana na  3,315  km2.  
 
Nažalost, u poslijeratnom periodu na području općine Usora se je desilo 9 minoncidenata,  u 
kojima je poginulo 9 lica dok je 4 lica teže i 1 lice lakše povrijeđeno. U ovoj „crnoj“ statistici 
se nalaze i 3 minoincidenta koji su se desili pri operacijama deminiranja gdje su smrtno 
stradala 4 deminera, a dva deminera su teže povrijeđena   
 
Obzirom na veličinu sumnjive i rizične površine i broj očekivanih mina i drugih eksplozivnih 
sredstava još uvijek postoji opasnost od minoincidenata i stradanja.  
 
 
 
 
U  periodu od 1996. do 2013. god. provedene su sljedeće PMA: 
 
2.1. Humanitarno deminiranje 
 
Aktivnosti humanitarnog deminiranja (čišćenje i tehničko izviđanje)  u periodu od 1999. do 
2013. god. su provedene na 22 lokacije ukupne površine 474.802,74 m2, na lokacijama koje 
su obrađivane od strane RU BH MAC-a Tuzla (Tabela 8.).   
 
Pored ovoga od strane BH MAC RK Banja Luka, u sklopu projekta TAP Makljenovac za LZ 
Makljenovac- dio u F BiH, općina Usora,  su sprovedene aktivnosti humanitarnog deminiranja 
(čišćenje i tehničko izviđanje)  na ukupno 22 lokacije, ukupne površine 740.723,09 m2 (Tabela 
9.). 
 
Uzimajući u obzir sve navedene podatke, u općini Usora su u dosadašnjem periodu 
sprovedene aktivnosti humanitarnog deminiranja (čišćenje i tehničko izviđanje)  na ukupno 
44 lokacije, ukupne površine 1.215.525,83 m2 
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Sve aktivnosti humanitarnog deminiranja su provođene prema Standardu za uklanjanje mina 
u BiH, kroz stalnu pripremu lokacija-generalno izviđanje i stručni nadzor BH MAC-a  i uz 
pomoć općinskih struktura, a posebno Službe Civilne zaštite.  
 
Na projektima deminiranja je po potrebi i u skladu sa Standardima za uklanjanje mina u BiH 
vršeno trajno i polutrajno obilježavanje.  
 
 

 

Tabela 6.: Lokacije obrađene aktivnostima humanitarnog deminiranja u općini Usora od 

strane BH MAC RU Tuzla 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH-baza podataka BHMAIS i općina Usora-OSCZ (stanje 

po izdatim certifikatima sa 31.12.2013.god.) 

 

Red. 
broj 

Godina 
realizacije 

 
Naziv  lokacije 

 
BH MAC ID 

Vrsta PMA 
Površina 

(m2) 

1. 2000. Bejići 1 10291 čišćenje 12.520,00 

2. 2000. Makljenovac- groblje 10385 čišćenje 6.382,00 

3. 2000. Bejići-Cerik 10384 čišćenje 24.191,00 

4. 2000. Makljenovac-obala Usore 10343 čišćenje 13.501,00 

5. 2000. DV Makljenovac-Ularice 10377 Čišćenje 15.444,00 

6. 2001. Makljenovac Donji 10600 Čišćenje 46.433,00 

7. 2002. Makljenovac-Krčevine 10751 Čišćenje 14.085,00 

8. 2002. Obala Usore 2 10784 Čišćenje 9.364,00 

9. 2003. Makljenovac 11024 Čišćenje 12.494,00 

10. 2003. Ularice 11121 Čišćenje 2.094,24 

11. 2003. Makljenovac-Krčevine 1 11003 Čišćenje 5.240,00 

12. 2004. Putnikovo brdo-Makljenovac 10854 Čišćenje 44.455,38 

13. 2005. Makljenovac-Repušine-Todorovci 11455 Čišćenje 29.363,11 

14. 2006. Makljenovac-Repušine-Todorovci 1 11501 Čišćenje 9.157,55 

15. 2006. Makljenovac 2 11612 Čišćenje 5.844,10 

16. 2007. Ularice-Čalići 11855 čišćenje 19.689,16 

17. 2008. Ularice rezervoar 12826 TI 1.210,15 

18. 2008. Ularice-Ekonomija-2 12379 TI 49.348,63 

19. 2009. Ularice-Ekonomija 12464 TI 35.465,42 

20. 2010. Ularice-Ekonomija 1 12766 Čišćenje 12.985 

21. 2011. Jeleči-Filipovići 13132 Čišćenje 4.276 

22. 2012. Ularice-Ekonomija 4 12892 TI 101.260,00 

UKUPNO: 474.802,74 
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Tabela 7.: Lokacije obrađene aktivnostima humanitarnog deminiranja u općini Usora od 

strane BH MAC RK Banja Luka ( LZ Makljenovac- dio u F BiH, u sklopu projekta TAP 

Makljenovac) 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH-baza podataka  

 

Red. 
broj 

Naziv  lokacije 
 

BH MAC ID 
Vrsta PMA 

Površina 
(m2) 

1. Makljenovac  18 TAP 1000807 TI 112.850,20 

2. Makljenovac  17 TAP 1000936 Čišćenje 36.797,47 

3. Makljenovac  15 TAP 1001285 Čišćenje 7.969,23 

4. Makljenovac  20 1001257 Čišćenje 21.929,87 

5. Makljenovac  21 1001258 Čišćenje 3.3272,26 

6. Makljenovac  23 TAP 1001259 Čišćenje 12.408,26 

7. Makljenovac  22 TAP 1001159 Čišćenje 3.1207,50 

8. Makljenovac  24 TAP 1001262 TI 132.872,67 

9. Makljenovac  26 TAP 1001161 Čišćenje 3.3501,33 

10. Makljenovac  25 TAP 1001146 TI 2.1529,86 

11. Makljenovac  27 TAP 1001160 Čišćenje 2.7200,05 

12. Makljenovac  28 TAP 1000823 Čišćenje 26.628,64 

13. Makljenovac  29 - TAP 1000937 Čišćenje 1.5327,47 

14. Makljenovac  31 TAP 1001263 TI 5.3007,36 

15. Makljenovac  30 TAP 1001286 Čišćenje 3.3560,89 

16. Makljenovac  32 TAP 1001235 TI 3.1205,82 

17. Makljenovac  33 TAP 1001261 TI 24.583,01 

18. Makljenovac  38 TAP 1000946 Čišćenje 10.666,31 

19. Makljenovac  40 TAP 1001288 TI 13.190,53 

20. Makljenovac- 39, TAP 1001264 TI 37.958,48 

21. Makljenovac  18 čišćenje 1000845 Čišćenje 4.091,24 

22. Makljenovac  23 A  TAP 1001548 TI 18.964,65 

UKUPNO: 740.723,09 

 

Na projektima deminiranja je po potrebi i u skladu sa Standardima za uklanjanje mina u BiH 
vršeno trajno i polutrajno obilježavanje.  
 
U proteklom periodu, na području općine Usora nije bilo realizovanih samostalnih projekata 
trajnog obilježavanja. 
 
 
 
 
2.2.Upozoravanje na opasnost od mina 
 
Prema bazi podataka BHMAC na području općine Usora u periodu od 2003. god. do 2013. 
god. provedene su aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina sa ukupno 1298 učesnika i 
to: u toku 2003. i 2004. god. Crveni Križ FBiH sa ukupno 1230 učesnika u sklopu projekta 
Svjesnost o postojanju mina; u toku 2012.god. organizacija Stabilization Force (EUFOR) sa 
ukupno 68 učesnika u sklopu projekta MRE EUFOR. 
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Tabela 8. : Ugožene zajednice općine Usora obrađene UM aktivnostima 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH-baza podataka BHMAIS 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 

Ularice Ularice        Ularice 

Sivša Sivša        Sivša 

 Matuzići        Omanjska 

 
Nema evidencija o sprovedenim aktivnostima od strane IFOR-a (SFOR-a), a takođe i o 
aktivnostima koje sprovode timovi za GI, BH MAC-a kroz stalne aktivnosti na terenu.  
Za aktivnosti UM u periodu 1996.–2002. god. nije vođena evidencija i podaci su nepotpuni.  
 
2.3.Generalno izviđanje 
 
Za sve aktivnosti humanitarnog deminiranja i  trajnog obilježavanja  koje su realizovane u 
periodu od 1996. do 2013. god. vršena je priprema lokacija-generalno izviđanje od strane 
izviđačkih timova BH MAC-a, a u skladu sa Standardima za uklanjanje mina u BiH i SOP BH 
MAC-a. 
 
Pored navedenog trenutno ima pripremljeno, odnosno izvršeno je generalno izviđanje na   
32 projekta humanitarnog deminiranja I i II faze ukupne površine, 2.335.930,20 m2  i to 7 
projekata za čišćenje površine 296.597,47 m2, 17 projekta za tehničko izviđanje površine  
1.097.647,18 m2, 5 projekta za tehničko izviđanje II faze površine  941.685,55 m2. U ovu 
sumu su uvrštena i 3 pripremljena projekta humanitarnog deminiranja  za općinu Usora od 
strane BH MAC RK Banja Luka ( LZ Makljenovac- dio u F BiH, u sklopu projekta TAP 
Makljenovac), a koji su rezervisani za realizaciju od strane donatora u 2014. god. ukupne 
površine 78.047,15 m2. 
 

Tabela 9.: Lista pripremljenih i nerealizovanih projekata humanitarnog deminiranja  za 

općinu Usora 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH -baza podataka BHMAIS (stanje 31.12.2013.god.) 

 

R.B. GI 1A GI 1 Lokacija PMA Površina 
Nivo 

koristi 
Nivo 

opasnosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 8532 20718 Bejići 1 TI 100.150,01 1 visoki 

2. 8534 20718 Bejići 2 TI 128.354,18 1 srednji 

3. 7609 20206 Radino brdo-Matkovina TI 62.327,72 1 srednji 

4. 7610 20206 Matkovina TI 54.428,18 1 srednji 

5. 7259 20115 Ularice - Ekonomija 3 Čišćenje 63.762,42 1 visoki 

6. 7262 20115 Ularice - Ekonomija 5 TI 160.871,82 1 visoki 

7. 7263 20115 Ularice - Ekonomija 6 TI 141.301,00 1 srednji 

8. 7264 20115 Ularice - Ekonomija 7 Čišćenje 14.588,90 1 visoki 

9. 7265 20115 Ularice - Ekonomija 8 Čišćenje 66.132,99 1 visoki 

10. 7266 20115 Ularice - Ekonomija 9 TI 85.964,63 1 srednji 

11. 8469 20717 Omanjska TI 28.048,79 1 srednji 

12. 9205 20717 Omanjska 1 TI 53.078,22 1 srednji 

13. 9621 20206 Jeleči - Filipovići 1 TI 46.358,00 1 srednji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 9622 20206 Jeleči - Filipovići 2 TI 55.610,64 1 visoki 

15. 9623 20206 Jeleči - Filipovići 3 TI 47.050,63 1 visoki 

16. 9700 20717 Omanjska 2 TI 19.173,00 1 visoki 

17. 9701 20717 Omanjska 3 TI 31.221,00 1 visoki 

18. 9789 21333 Makljenovac 1 TI 3.439,75 1 visoki 

19. 9848 21262 Bejići-Bandera Čišćenje 42.045,18 1 visoki 

20. 9852 21262 Bejići-Široki Hrast Čišćenje 38.163,82 1 visoki 

21. 9849 21262 Bejići-Duboki potok Čišćenje 42.371,38 1 visoki 

22. 9853 21262 Bejići-Marići Čišćenje 29.532,78 1 visoki 

23. 9850 21262 Bejići-Šumareva kuća TI 80.269,61 1 visoki 

24. 9851 21262 Bejići-Japije TI 66.702.25 1 visoki 

UKUPNO: 1.394.244,65   

 
Tabela 10.: Lista pripremljenih i nerealizovanih projekata humanitarnog deminiranja  za 

općinu Usora ( II faza-realizacija nakon I faze) 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH -baza podataka BHMAIS (stanje 31.12.2013.god.) 

 

R.B. GI 1A GI 1 Lokacija PMA Površina 
Nivo 

koristi 
Nivo 

opasnosti 

1. 7267 20115 Ularice - Ekonomija 10 TI 329.609,86 1 srednji 

2. 7268 20115 Ularice - Ekonomija 11 TI 114.997,58 1 srednji 

3. 7611 20206 Matkovina-Lončari TI 174.051,90 2 srednji 

4. 9855 21262 Bejići-Japije 2 TI 119.854,43 2 srednji 

5. 9854 21262 Bejići-Bandera 2 TI 203.171,78 2 srednji 

UKUPNO: 941.685,55  

 
Tabela 11.: Lista preostalih pripremljenih projekata humanitarnog deminiranja  za općinu 

Usora od strane BH MAC RK Banja Luka ( LZ Makljenovac- dio u F BiH, u sklopu projekta TAP 

Makljenovac, rezervisani za realizaciju od strane donatora u 2014. god.) 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH -baza podataka BHMAIS (stanje 31.12.2013.god.) 

 

R.B. GI 1A Lokacija PMA Površina 
Nivo 

koristi 
Nivo 

opasnosti 
Investitor 

1. 51135 Makljenovac 19 Čišćenje 37.957,16 1 visoki USA 02/2013 

2. 53004 Makljenovac 41 TAP TI 31.025,44 1 visoki Japanska donacija 03/13 

3. 53369 Makljenovac 20A Čišćenje 9.064,55 2 visoki USA 02/2013 

UKUPNO: 78.047,15  

 
Na svim lokacijama na kojima je vršeno Generalno izviđanje i priprema projekata 
humanitarnog deminiranja (Tabela 11. i 12.) izviđački timovi BH MAC-a, su vršili aktivnost 
hitnog obilježavanja sa standardnim znacima za hitno obilježavanje. 
Pored navedenog, u toku 2013. god., izviđački timovi BH MAC-a, u saradnji sa 
predstavnicima  općine Usora –općinski koordinator za deminiranje, kroz aktivnost korekcije 
sistematskog izviđanja i pripreme projekata humanitarnog deminiranja su izvršili hitno 
obilježavanje sa ukupno 378 znakova za hitno obilježavanje. 
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3. PLAN PROVOĐENJA PROTIVMINSKIH AKCIJA ZA PERIOD 2011-2019: 
  
Na osnovu Strategije protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine od 2009. do 2019. god. 
(usvojena na 45. sjednici Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine održanoj 24.04.2008. 
god.),planirane su aktivnosti PMA za općinu Usora: 
-Do 2019. godine, potpuno eliminisati sumnjivu površinu I i II kategorije prioriteta, kroz 
redukciju iste tokom generalnog i tehničkog izviđanja i čišćenja mina na rizičnim lokacijama. 
(Operativni cilj 1.1. ) 
-Do 2019. godine potpuno eliminisati sumnjivu površinu III kategorije prioriteta, kroz 
poduzimanje mjera na zabrani kretanja i aktivnosti za izviđanje. (Operativni cilj 1.3.) 
 

Tabela 12.: Minska situacija za općinu Usora 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH -baza podataka BHMAIS (stanje 01.12.2013.god.) 

 

Minska situacija- 

općina Usora 

Sumnjiva površina I kat. ( km
2
) 1,582 

Sumnjiva površina II kat. ( km
2
) 0,057 

Sumnjiva površina III kat. ( km
2
) 1,676 

Ukupna sumnjiva površina ( km
2
) 3,315 

Broj ugroženih zajednica 5 

 

Tabela 13.: Opća procjena minske situacije za općinu Usora 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH -baza podataka BHMAIS (stanje 31.12.2013.god.) 

 

NAZIV 
UGROŽENE 
ZAJEDNICE 

POVRŠINA 
BROJ 

STANOVNIKA 
BROJ 

STANOVNIKA 
SUMNJIVA 
POVRŠINA 

INCIDENTI 
OD 2004.GOD 

NIVO 
UTICAJA 

(2012. GOD. -
BHMAC) 

km2 (sada) (prije rata) 
I KAT 
km2 

II KAT 
km2 

III KAT 
km2 

KOM 

JELEČI-
FILIPOVIĆI 

3,46 68 218 0,104 0,057 0,560  SREDNJE 

OMANJSKA 12,91 1171 1233 0,053 0,000 0,250  SREDNJE 

BEJIĆI 3,47 239 349 0,960 0,000 0,820  VISOKO 

ULARICE 5,67 801 1147 0,430 0,000 0,000  VISOKO 

MAKLJENOVAC 1,79 379 578 0,035 0,000 0,046  VISOKO 

UKUPNO: 1,582 0,057 1,676  
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Tabela 14.: Akcioni plan dinamike rada za općinu Usora do 2018. godine 

Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH 

Akcioni plan 

Općina Usora 

Deminiranje 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Ularice 
0,07 
km2 

Ularice 
0,22 
km2 

Ularice 
0,14 
km2 

Bejići 
0,20 
km2 

Bejići 
0,13 
km2 

Jeleči 
Filipovići 

0,12 
km2 

Omanjska 
0,053 
km2 

Bejići 
0,15 
km2 

    

Bejići 
0.23 
km2 

Bejići 
0,25 
km2 

Jeleči 
Filipovići 

0,04 
km2 

    

Makljenovac 
0,08 
km2 

        

Uspostava mjera zone zabrane u III kategoriji 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Jeleči 
Filipovići 

0,48 
km2 

Bejići 
0,41 
km2 

Bejići 
0,41 
km2 

    

Omanjska 
0,31 
km2 

        

 
Za sve aktivnosti humanitarnog deminiranja je potrebno planirati generalno izviđanje i 
pripremu lokacija prema dinamici prikazanoj u tabeli. Uz aktivnost GI uporedo planirati i 
izvoditi i aktivnosti hitnog obilježavanja, zanavljanja znakova hitnog obilježavanja, korekcije 
sistematskog izviđanja kao i aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina. 
 

Uz aktivnost humanitarnog deminiranja (Čišćenje i tehničko izviđanje) uporedo planirati i 
izvoditi i aktivnosti trajnog obilježavanja kao i aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina. 
 

Tabela 15.:Lista prioriteta trajnog obilježavanja za općinu Usora  - po prioritetima usaglašena 

sa općinom Usora: 
Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH 

 
R.Br. 

prioriteta 

ID projekta  

TO 

Naziv Kategorija 

prioriteta 

Broj 

znakova 

Površina koja se 

obilježava (m
2
) 

1. 2087 Jeleči-Filipovići TO III 33 275.500,00 

2. 2093 Omanjska TO III 51 178.870,00 

3. 2115 Bejići  TO III 18 290.900,00 

4. 2116 Bejići 2 TO III 23 557.100,00 

UKUPNO:   4 PROJEKTA  1.302.370,00 
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Tabela 16. :Lokacije za postavljanje panoa minske opasnosti - po prioritetima usaglašena sa 

općinom Usora: 
Izvor: Centar za uklanjanje mina u BiH 

 

R.Br 

prioriteta 
Naziv lokacije 

Koordinate mjesta postavljanja 

  

Y X 

1. Omanjska-Bratići 6498650 4951825 

2. Omanjska-Risonjići 6497683 4952453 

3. Jeleči-Novi Miljanovci 6494967 4952501 

4. Omanjska centar 6496772 4951795 

5. Bejići 6499959 4952005 

6. Ularice-Rijeka 6501789 4951843 

 

Lokacije za postavljanje panoa minske opasnosti (prilog br.2.-Karta lokacija za postavljanje 
informativnih panoa) su po prioritetima usaglašene sa općinom Usora. 
 
NAPOMENA: Uz aktivnost trajnog obilježavanja i uspostave mjera zabrane kretanja uporedo 
planirati i izvoditi i aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina. Takođe je potrebno 
uspostaviti uslove za kontrolu i zanavljanje trajnih znakova i ograde (trajnost znakova do 5 
godina). 
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Tabela 17.: Akcioni plan dinamike rada za općinu Usora za aktivnost Upozoravanja na 

opasnost od mina 

 
Aktivnost 

UEM 
Sadržaj aktivnosti Izvođač 

Ciljana 

grupa/korisnik 

Vremenski 

okvir 
Napomena 

Javno 
informisanje 

Radio emisije 

-Radio postaja 
Usora 
-OSCZ Usora 
-UEM organizacije 

Sve ugrožene  grupe 
U toku 

implementacije 
projekta 

Pored edukativnih emisija planirati 
i   tematske emisije za praćenje 
svih ostalih aktivnosti PMA. 

Distribucija 
edukativnog i 

propagandnog 
materijala 

-UEM organizacije Sve ugrožene  grupe 
U toku 

implementacije 
projekta 

Distribucija  brošura, letaka, kapa, 
majica i dr. 

Edukacija 

Edukacija predškolske 
i školske djece 

-Ministarstvo 
obrazovanja ZE-
DO kantona 
-UEM organizacije 

Djeca školskog i 
predškolskog 

uzrasta u ugroženim 
zajednicama 

U toku 
implementacije 

projekta 

Edukaciju sprovoditi kroz nastavne 
i vannastavne sadržaje u  školama, 
i dopunske aktivnosti za različite 
dječije uzraste. 

Edukacija odraslih 
osoba 

-UEM organizacije Sve ugrožene  grupe 
U toku 

implementacije 
projekta 

Organizovati javnu tribinu na temu 
opasnost od mina i NUS-a i kroz 
sastanke sa predstavnivima MZ i 
ugroženih grupa. 

Edukacija lovaca -UEM organizacije 
Lovci u lovačkim 

udruženjima 

U toku 
implementacije 

projekta 
 

Edukacija ribolovaca -UEM organizacije 
Ribolovci u 
ribolovnim 

udruženjima 

U toku 
implementacije 

projekta 
 

Povezivanje sa 
ugroženom 
zajednicom 

Informisanje i 
razmjena informacija 

o izvršenom 
generalnom izviđanju i 
hitnom obilježavanju 

-BH MAC- timovi 
za GI 
-OSCZ Usora 
 

Sve ugrožene  grupe 
Kontinuirana 

aktivnost 

Uz aktivnost GI uporedo planirati i 
izvoditi i aktivnosti hitnog 
obilježavanja, zanavljanja znakova 
hitnog obilježavanja, korekcije 
sistematskog izviđanja kao i 
aktivnosti upozoravanja na 
opasnost od mina i razmjenu 
informacija sa stanovništvom u 
ugroženim zajednicama 

Informisanje i 
razmjena informacija 

o izvršenim 
operacijama čišćenja , 
TI, kao i obilježavanja 

svih vrsta 

-Deminerske 
organizacije 
-UEM organizacije 
-OSCZ Usora 
-BH MAC- timovi 
za GI 
 

Sve ugrožene  grupe 
Kontinuirana 

aktivnost 

Zajednica se informiše o 
planiranim PMA humanitarnog 
deminiranja, o prirodi i dužini 
trajanja zadataka, kao i tačnim 
mjestima koja su obilježena ili 
očišćena. Zajednice obavještavaju 
lokalne vlasti i organizacije za 
protivminske akcije o mjestu i 
veličini kontaminirane površine. 
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4. PROVOĐENJE PMA U OPĆINI USORA 
 
4.1. Humanitarno deminiranje 
 
Operacije čišćenja mina i tehničkog izviđanja površina zagađenih minama odvijat će se 
prema Godišnjem planu PMD za Bosnu i Hercegovinu usvojenom od strane Vijeća ministra 
BiH u skladu sa usvojenim listama prioriteta entitetske vlade.  
 
Obim urađenih poslova na deminiranju će direktno zavisiti od izdvojenog novca donatora, 
OSBiH i Civilne zaštite FBiH. Dio dodatnih sredstava bi trebala obezbjediti i Bosna i 
Hercegovina kao država a prema akcionom planu koji je podržalo Vijeće ministara. 
  
Takođe u budžetu općine Usora za naredne godine će biti planirano učestvovanje u 
sufinansiranju projekata humanitarnog deminiranja. 
 
4.2. Upozoravanje na opasnost od mina 
 
Upozoravanje na mine (UM) će se planirati na osnovu Standarda za upozoravanje na mine i 
Standardnih operativnih procedura za upozoravanje na mine te u skladu sa kapacitetima 
lokalnih zajednica koje su klasificirane po stepenu ugroženosti, Akcionom planu i u sklopu 
provođenja drugih PMD – povezivanje sa zajednicom, kroz aktivnosti javnog informisanja, 
postavljanje dječijeg igrališta u jednoj ugroženoj zajednici(tobogan, ljuljačke, itd...), 
postavljanja informativnih bilborda sa minskom situacijom u općini, kroz obrazovni sistem u 
osnovnim i srednjim školama, kroz operacije generalnog izviđanja, hitnog obilježavanja, 
projekte trajnog obilježavanja kao i kroz operacije uspostave mjera zone zabrane kretanja u 
III kategoriji prioriteta. 
 
U toku izrade plana PMD za općinu Usora  identifikovane su slijedeće ugrožene grupe koje je 
neophodno prioritetno tretirati aktivnostima upozoravanja na mine: 

• Školska djeca –osnovne škole....................................................... 400 učesnika  

• Školska djeca –srednje škole......................................................... 350 učesnika  

• Stanovništvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom............100 učesnika 

• Stanovništvo koje se bavi stočarstvom............................................ 80 učesnika 

• Lovci................................................................................................120 učesnika 

• Planinari............................................................................................20 učesnika 

• Komunalne, poštanske i elektro službe.... .......................................20 učesnika 

• Sjekači šume.....................................................................................30 učesnika 
 
Sprovođenjem aktivnosti upozoravanja na mine povećat će se svijest mještana o postojanju 
mina u zajednicama, a takođe i znanje o sigurnim površinama i granicama rizične površine 
koje će biti tretirane humanitarnim deminiranjem prema dinamici Akcionog plana. 
Stanovništvo će biti informirano o lokacijama obilježenim trajnim oznakama, svrsi 
postavljenih znakova za upozoravanje na mine, kao i doprinosu za očuvanje istih od strane 
stanovništva. 
 
Provođenjem planiranih aktivnosti upozoravanja na mine smanjiće se rizično ponašanja kod 
ugroženih grupa i pojedinaca. 
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4.3. Nosioci aktivnosti 
 
Nosioci aktivnosti iz općine Usora se ogledaju u radu načelnika općine sa svim pratećim 
službama, licem imenovanim od strane načelnika općine – koordinator deminiranja, 
predstavnika lokalnih zajednica preko mjesnih zajednica, kao i predstavnika udruženja i 
društava koja djeluju na području općine Tuzla. 
 
Nosioc aktivnosti ispred Centra za uklanjanje mina u BiH je Regionalni ured Tuzla sa 
raspoloživim kapacitetima za provođenje PMD koje se ogleda kroz operacije generalnog 
izviđanja, otvaranja i praćenja zadataka PMD, koordinacijom sa lokalnim i svim ostalim 
zainteresiranim subjektima. 
 
Nosioci aktivnosti protivminskog djelovanja ispred donatora i njihovih agenata su vladine, 
nevladine organizacije i komercijalne kompanije akreditovane za protivminsko djelovanje u 
BiH kao i svi ostali zainteresirani subjekti. 
 

 
 
4.4. Mjere nadzora, izvještavanje i revizija 
 
U BiH  se osiguranje kvaliteta procesa deminiranja  i svih protivminskih akcija vrši prema 
Zakonu o deminiranju u Bosni i Hercegovini (Zakon) , Standardu za uklanjanje mina i NUS-a u 
Bosni i Hercegovini (Standard BiH) i odobrenim standardnim operativnim procedurama ( 
SOP). 
Osiguranje kvaliteta u humanitarnom deminiranju je sistem provjera i aktivnosti koji 
obuhvata organizaciju, planiranje, izbor opreme, obuku, procedure i sve faze deminiranja na 
radilištu koje će potvrditi da su upravljački postupci i operativne procedure deminiranja 
odgovarajući i da su postavljeni zahtjevi ostvareni na siguran, djelotvoran i koristan način.   
Sistemom osiguranja kvaliteta postiže se povjerenje deminerskog osoblja i korisnika u 
deminiranu površinu. 
 
Osiguranje kvaliteta u upozoravanju na mine je sistem provjera i aktivnosti koji obuhvata 
organizaciju, planiranje, obuku, procedure, materijale i sve faze provedbe UM programa i 
projekata koje će potvrditi da su upravljački postupci i operativne procedure UM-a 
odgovarajuće i da su postavljeni zahtjevi ostvareni na siguran, blagovremen i učinkovit način. 
 
Za planiranje, rukovođenje, koordinaciju i kontrolu procesa operacija deminiranja i svih 
protivminskih akcija u BiH, Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini, Standardom za 
uklanjanje mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini i odobrenim standardnim operativnim 
procedurama ( SOP) obezbijeđen je siguran i pouzdan sistem neophodnih evidencija i  
izvještaja. 
 
Sve provedene aktivnosti PMD se vode u bazi podataka –BHMAIS, Centra za uklanjanje mina 
u BiH, a i općina kao krajnji korisnik bude obaviještena o istim. Na kraju tekuće godine nosioc 
aktivnosti ispred Centra za uklanjanje mina u BiH sa nosiocem aktivnosti iz općine vrši 
analizu postignutih rezultata. 
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Planirane revizije Plana , a u skladu sa Strategijom protivminskog djelovanja u BiH 2009-2019 
u cilju daljeg unapređenja efikasnosti procesa, sa ažuriranjem opće procjene minske situacije 
će se vršiti periodično i to: 
-Prvu reviziju Plana uraditi do kraja 2015. godine, 
-Drugu reviziju Plana uraditi do kraja 2017. godine, ( U skladu sa Izlaznom strategijom Centra 
za uklanjanje mina u BiH) . 
Vanrednu reviziju Plana uraditi u slučaju većih odstupanja od planiranih aktivnosti ili da dođe 
do tehnološkog napretka koji bi značajno doprinio efikasnosti i ekonomičnosti operativnog 
rada u protivminskom djelovanju. 
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